

## Norwegian Mountain Salmon (NMS)

Oppsummering av konsept- og planprosess interaksjoner mellom Utsira kommune og NMS:

| Dato:               | Tema:   |
|---------------------|---|
| 30.09.2020          | Første kontakt med Utsira kommune ved Ordfører – det ble avtalt å gjennomføre et snarlig møte.  |
| 05.10.2020          | <p>Første møte mellom Utsira kommune og NMS. I møte deltok Ordfører og forretningsutvikler fra kommunen.</p> <p>Med bakgrunn i prosjektets størrelse og kompleksitet så begge parter at det her ville bli behov for en tett og iterativ prosess mellom kommunen og NMS.</p> <p>NMS fikk tildelt Utsira kommunes forretningsutvikler som videre samtalepart og grensesnitt mot kommunen. Forretningsutvikler skulle bidra med stedlig kompetanse, kontakt inn mot regionale myndigheter og veiledning i forhold til kommunale reguleringsprosesser.</p> <p>Med bakgrunn i det store arbeidet som måtte nedlegges før saken kunne komme til reell politisk behandling, ba NMS ordfører å avstemme med formannskapet hvorvidt slik prosjektutvikling og konseptet var ønsket på Utsira</p> |
| 22. oktober 2020    | Formannskapet gjort kjent med prosjektet som en orienterings sak. Formannskapet erklærte at de i utgangspunktet var positive til prosjektet Formannskapet ønsket NMS velkommen til å utvikle konseptet videre i samarbeid med kommunen  |
| 25-26 November 2020 | Workshop mellom Utsira kommune, Rogaland Fylkeskommune og NMS. Teama konsesjonsprosess og arealplan-prosess (jf. Krav til planavklaring). Det ble også gjennomført felles befaring på Utsira. Arbeidshypotesen var etter møte å gjennomføre reguleringen innenfor den ordinære rulleringen av kommuneplan   |
| Des 2020 – Mai 2021 | Løpende dialog mellom kommunen rundt konseptavklaringer og lokasjonsbegrensende faktorer knyttet til valg av løsning (værforhold, kraft tilgang, m.m). Gjennom arbeidet ble det økende klart at konseptutviklingen og den iterative prosessen knyttet til valg og utvikling av løsninger ikke egnet seg så godt for konvensjonell innarbeiding i rulleringen av kommuneplan. Partene ble enige om å organisere en flerdags workshop hvor NMS kunne få råd fra kommunen tilsvarende «oppstartsmøte».   |
| 1. Juni 2021        | Formøte Workshop mellom kommunen og NMS – fastsettelse av agenda for WS   |
| 10. -13. Juni 2021  | <p>WS på Utsira, gjennomgang av prosjektet, areal behov og diskusjon om hvordan regulering skal foregå. I WS stilte NMS med et tverrfaglig team bestående Jurister, økonomer og ingeniører. Kommunen stilte sin øverste administrative ledelse og ressurser innen planarbeid.</p> <p>I WS ble det fastslått at regulering måtte skje ved en privat reguleringsplan og at NMS måtte fremsette forslag til planprogram. Det ble videre avtalt en</p>  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>iterativ prosess hvor kommunen skulle gi råd etter hvert som arbeidet med forslag til planprogram skred frem.</p> <p>Den løpende dialogen mellom kommunen og NMS ble løftet opp på Kommunal direktør nivå.</p> |
| 3. – 5. Nov. 2021          | Oppstartsmøte planprogram WS over flere dager hvor kommunen tilgjengeliggjorde fagpersonell plan til NMS juridiske rådgiver. Output – dokumentstruktur med problemstillinger til forslag til planprogram          |
| 5. Nov 2021 – 18. Nov 2022 | Løpende dialog mellom kommunen og NMS etter hvert som arbeidet med forslag til planprogram ble utarbeidet   |
| 18.02.2022                 | NMS fremsetter forslag til planprogram  |